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À
IDTO consultoria lda
228 Rua de Tchamba, Maputo
+258 21 497 59
Para: Governo Municipal da Matola
Assunto: Solicitação do pagamento de juros de mora do Projeto de Pavimentação da Estrada Circular – Muhalaze
[bookmark: _Hlk182476552]A Gansu Hualong Overseas Engineering Corporation executou a obra de construção da estrada no troço Circular-Muhalaze, pertencente ao Conselho Municipal da Cidade da Matola, com cerca de 5.800m, ao abrigo do contrato nº 01/CMCM/GP/UGEA/2019. Ao longo da execução da obra, foi desembolsado um montante de 90.074.947,72 (noventa milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete meticais e setenta e dois centavos), em tranches cujos valores parciais estão mencionados na tabela abaixo e confirmados pela nossa empresa:
	Data
	Factura
	Recibo
	
Dias de atraso

	Factura
	Factura
	Descrição
	Valor 
	Data Pagt.
	valor
	

	
	000065
	Pagto antecipado de 20%
	18.944.581,72
	01/12/2019
	18.944.581,72
	00

	07/02/2020
	000071
	Processo Pagamento
	13.371.181,00
	06/05/2020
	13.371.191,11
	60

	09/06/2020
	000072
	Processo Pagamento
	23.734.431,00
	22/07/2020
	23.734.431,00
	14

	17/11/2020
	000078
	Processo Pagamento
	1.628.818,89
	14/06/2021
	1.628.818,89
	178

	12/04/2021
	000083
	Processo Pagamento
	30.095.925,00
	19/06/2021
	30.095.925,00
	46

	03/12/2021
	000089
	Processo Pagamento
	2 300 000,00
	03/12/2021
	2.300.000,00
	00

	14/04/2023
	000093
	Depósito de Garantia
	4 736 145,43
	
	00
	+ de 40 dias

	
	
	
	
	
	90.074.947,72
	


De acordo com os dados disponíveis, as facturas emitidas pela nossa empresa foram liquidadas com atraso significativo, o que implica à cobrança de juros de mora, nos termos do contrato supra citado (Condições Gerais do Contrato – CGC 60.1).
A seguir, a tabela com datas das facturas e de pagamento, bem como os dias passíveis de juros, bem como o quantitativo calculado com base na fórmula aprovada no contrato e na legislação vigente em Moçambique:


	Factura
	Factura
	Descrição
	valor
	Dias de Atraso
	Juros de Mora
	

	
	000065
	Pagto antecipado de 20%
	18.944.581,72
	00
	00
	

	07/02/2020
	000071
	Processo Pagamento
	13.371.191,11
	60
	1.337.119,11
	

	09/06/2020
	000072
	Processo Pagamento
	23.734.431,00
	15
	890.041,16
	

	17/11/2020
	000078
	Processo Pagamento
	1.628.818,89
	178
	162.881,89
	

	12/04/2021
	000083
	Processo Pagamento
	30.095.925,00
	46
	3.009.592,50
	

	03/12/2021
	000089
	Processo Pagamento
	2.300.000,00
	00
	00
	

	14/12/2023
	000093
	Depósito de Garantia
	4.736.145,43
	+ de 40 dias
	  473.614,54
	

	
	
	Total
	90.074.947,72
	
	5.873.249,20
	


Nestes termos, CGC 60.1 do anexo do contrato nº 01/CMCM/GP/UGEA/2019, conjugado com os artigos 122 e 123 do Decreto nº 79/2022, de 30 de Dezembro, solicitamos o pagamento dos juros de mora, no valor total de 5.873.249,20 (cinco milhões, oitocentos setenta e três mil, duzentos e quarenta e nove meticais e vinte centavos), conforme a tabela de detalhes acima.
Maputo, aos 30 de Junho de 2021
O Director Geral


_______________________
Hu Zhichao
, ..............................................................................................................................................................................
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